

## **Fremtidig tidsplan for arbejdet med forskningsprojektet Barnet I Centrum**

Der arbejdes i laboratorierne året 2014 ud.

### **10. juni 2014**

Dagtilbudsledermøde, hvor der orienteres om status på Barnet I Centrum

### **12. og 13. juni 2014**

mødes PTL fra de tre laboratorier, for at sammenfatte en ny didaktisk model, som der kan tages udgangspunkt i, når partnerskaberne kobles på d. 15. januar 2015.

### **7. og 8. oktober**

Oplægget til den didaktiske model kvalificeres

### **31. oktober 2014**

Deltagere er henholdsvis koordinerende gruppe, alle laboratoriedeltagerne og dagtilbudslederne, der deltager som reflekterende team

### **4. november 2014**

På dagtilbudsledermøde kvalificeres både den didaktiske model og processen med at koble partnerskaber på.

### **11. november 2014**

- Temadag for den samlede dagtilbudsledelse, der bliver orienteret om projektet, og om processen der kobler partnerskaberne på.
- Til temadagen inviteres de tre forskere til at holde oplæg om, hvad de har forsket i og deres foreløbige resultater.
- Efterfølgende fremlægges den didaktiske model, som er udarbejdet i et samarbejde mellem vores deltagere i laboratorierne
- Der vil blive redegjort for økonomien i forbindelse med udrulningen, og der vil blive planlagt en proces, der er med til at kvalificere vores tanker om, hvordan vi opbygger partnerskaber.

### **15. januar 2015**

Der arrangeres stort startmøde mellem nuværende deltagere, partnerskaberne, forskerne Lone Svindt, Anders Skriver og Ole Henrik Hansen samt Udvalget for Børn og Unge

### **Marts 2015**

på Dialogmøde mellem forældrebestyrelser og Udvalget for Børn og Unge, gøres der rede for, hvor BIC har bragt os hen på det tidspunkt.

### **Marts 2015**

Inviteres de tværfaglige samarbejdspartnere til at høre et oplæg om, hvor BIC har bragt os hen på det tidspunkt.